

Наименование государственной программы / наименование объекта	Капитальные вложения на 2020 год по АИП Югры				Остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО	Профинансировано МО в 2020 году (кассовые расходы) за счет:				Выполнено работ в 2020 году всего за счёт всех источников (исполнение)	Краткая информация (причины низкого исполнения АИП, проведение торгов, заключение контрактов, соблюдение обязательств подрядной организацией, доп. источники финансирования, готовность объекта)
	Всего	из бюджета автономного округа	из бюджета МО	из прочих источников		остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет	за счет средств бюджета автономного округа	за счет средств бюджета муниципально го образования	прочих источников		
ГП ХМАО - Югры "Развитие жилищной сферы", подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Участок тепловых сетей 2 Ø800 мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул. Заречная, 2 Ø700 мм от ул. 50 лет Октября в г. Мегионе. 1 этап строительства.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ГП ХМАО "Развитие жилищной сферы", подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Инженерные сети к индивидуальным жилым домам 30 мкр. г. Мегион	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

На 2020 год финансирование не предусмотрено и не осуществлялось

Директор МКУ "УКС и ЖКК"

 - А.В.Пидлиппный

Главный бухгалтер

 - М.Ф.Архипова