



# Подготовка заявки. Выбор подрядчика. Реализация и мониторинг проекта

**Дрогов Евгений Михайлович**  
**Шевелёв Михаил Анатольевич**

**Совет общественной организации**  
**«Альянс консультантов инициативного бюджетирования»**

**г. Нижневартовск, 2019 г.**



# **Подготовка заявки на конкурс**

## **Проведение конкурсных процедур**

- **Работа по подготовке заявки**
- **Основные критерии  
конкурсного отбора проектов ИБ**
- **Принципы конкурсного отбора**
- **Требования при выборе проектов**



## **Работа по подготовке заявки**

- Учитывать при подготовке весь спектр критериев оценки и требования к заявке
- Инициативная группа – основной ресурс при составлении заявки (актуальность, проверка работ и объемов в смете, информирование целевой группы о процессе подготовки заявки)
- Работа с консультантом по заявке



**Цель заявки – подведение итогов выбора и формирование детального плана реализации проекта**



## **Критерии качества проектов**

- соответствие действующим техническим и санитарным нормам;
- эффективность технических решений;
- эстетичность проектов;
- обеспечение надежности в процессе эксплуатации;
- длительность эксплуатации.



## **Основные критерии конкурсного отбора проектов ИБ**

Конкурсный отбор проводится по установленным до объявления конкурса критериям, связанным с принципами, целями и задачами проекта ИБ, для оценки по которым участник формирует заявку.

- Проектный подход
- Вовлеченность населения в приоритизацию проблем, внедрение микропроектов и обеспечение устойчивости проекта
- Прозрачность
- Эффективность бюджетных инвестиций
- Местное со-финансирование
- Обеспечение устойчивости микропроекта



## **Основные критерии конкурсного отбора проектов ИБ**

- Соответствие типологии
- Соответствие проекта целям ИБ
- Стоимость проекта
- Количество благополучателей
- Уровень участия населения в выборе проекта
- Вклад населения и предпринимателей во внедрении проекта
- Устойчивость проекта



## Принципы конкурсного отбора

- Прозрачность процедур
- Широкое информирование
- Ясность и однозначность критериев оценки и подсчёта их значений
- Открытость результатов
- Равенство подходов к участникам
- Строгое соблюдение установленных правил и календаря событий
- Мониторинг критериев отбора на соответствие целям проекта




## Требования при выборе проектов

- Выбор проекта большинством населения;
- Соответствие полномочиям муниципального образования (ФЗ-131, устав) и НПА ИБ;
- Наличие у муниципального образования прав собственности на объект;
- Реалистичность выполнения работ в течение текущего цикла (календарного года);
- Возможность ввода объекта в эксплуатацию по завершении работ;
- Наличие технической документации, регламентирующей выполнение работ и ее стоимость;
- Наличие технического решения, обеспечивающего эффективное и качественное решение проблемы;
- Возможность обеспечения сохранности объекта и устойчивой работы после завершения работ



## Подготовка и утверждение проектной заявки





## Пример плана-графика

|   |                                                                                     |                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | • Обучающие тренинги по проекту                                                     | 15 – 17 апреля 2014      |
| 2 | • Принятие решений Дум МО о намерении участвовать в проекте                         | 18 апреля 2014           |
| 3 | • Собрания населения                                                                | 19 мая – 15 августа 2014 |
| 4 | • Прием заявок                                                                      | октябрь 2014             |
| 5 | • Заседание конкурсной комиссии                                                     | 25 декабря 2014          |
| 6 | • Утверждение результатов конкурса Правительством области о предоставлении субсидий | январь 2015              |
| 7 | • Заключение соглашений с муниципалитетами                                          | февраль 2015             |
| 8 | • Конкурсный отбор подрядчиков                                                      | март – апрель 2015       |
| 9 | • Выполнение работ                                                                  | май – ноябрь 2015        |



## Отбор проектов



Конкурсная комиссия, Кировская область

Отбор проектов  
региональной  
конкурсной  
комиссией на  
основе заранее  
утвержденных  
критериев



Подписание  
соглашений на  
предоставление  
субсидии с  
муниципалитетам  
и – победителями  
конкурсного  
отбора



## **Трудности конкурсного отбора на уровне муниципалитетов**

Сложно совместить на одном муниципальном уровне, избежав конфликта интересов:

- организацию конкурса, допуск к конкурсному отбору
- обучение и вовлечение участников
- предварительную оценку реализуемости инициатив
- подготовку и проведение мероприятий с участием населения
- составление сметной документации
- заключение соглашений на реализацию
- выбор подрядчиков и внедрение проекта
- мониторинг реализации и контроль результатов



**Выбор подрядчика.  
Реализация и мониторинг проекта.  
Обеспечение устойчивости проекта**





## Роль инициативной группы

- Содействие муниципалитету в подготовке заявки
  - Содействие в обеспечении софинансирования со стороны населения
  - Участие в проведении торгов и выборе подрядчика
- 
- 
- Участие в выборе и процедурах технадзора (строительного контроля)
  - Участие в мониторинге реализации проекта
  - Участие в информировании населения о ходе реализации проекта
  - Содействие муниципалитету в обеспечении жизнедеятельности объекта



## Этап сбора вклада населения



- Осознание важности проблемы населением
- Изменение менталитета людей относительно их роли в развитии местного сообщества



- Повышение активности различных групп населения
- Повышение устойчивости объекта социальной инфраструктуры



## Виды вклада населения



- Деньги
- Неоплачиваемый труд – услуги (обеда для рабочих, благоустройство территории и пр.)
- Материалы
- Другие формы



## **Подходы к организации сбора вклада**

- Широкое информирование населения о целях и важности вклада, о сроке реализации проекта, на который собирается вклад.
- Обеспечении прозрачности процесса сбора вклада и его использования
- Уверенность членов инициативной группы, обеспечивающих сбор вклада населения, в необходимости внедрения проекта для населенного пункта и роли вклада населения
- Осознание важности всех форм вклада населения



## Этапы реализации проекта

- Средства на реализацию проекта (местного бюджета, средства населения и предпринимателей, региональная субсидия) аккумулируются на специальном счете муниципалитета
- Выбор подрядчика и заключение муниципального контракта осуществляются в соответствии с требованиями законодательства (44-ФЗ)
- Ремонтные и строительные работы осуществляются в соответствии с ранее установленным графиком.
- За качеством и количеством выполненных работ следят от имени муниципалитета строительный надзор и инициативная группа
- Консультант проекта регулярно проверяет ход внедрения местного проекта




## **Информирование населения о ходе реализации проекта ИБ**

- Муниципалитет и инициативная группа периодически информируют население о ходе внедрения МП.
- Прием - сдача объекта проводится в соответствии с законодательством, строительными нормами и правилами.
- Проводится информирование населения о завершении МП (собрание, торжественное открытие объекта и т.п.)



## Мониторинг населением реализации проекта



- Контроль качества произведенных работ, услуг
- Обеспечение сохранности и жизнеустойчивости объекта для его максимально длительной эксплуатации



# Информирование населения о ходе реализации проекта



Постоянное информирование населения о процессе реализации проекта посредством информационных стендов, местного радио, газеты и т.п.



## **Обеспечение устойчивости объекта**

Развитие плана по обеспечению устойчивости объекта, который предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- использование объекта в полную мощность
- повышение качества услуг, предоставляемых объектом
- обеспечение сохранности объекта
- обеспечение развития объекта



## **Устойчивость микропроекта**

- Насколько объект является необходимостью для населения?
- Обеспечивают ли технические решения проектной документации долгосрочную эксплуатацию объекта?
- Будет ли объект введен эксплуатацию сразу после сдачи в эксплуатации?
- Кто обеспечит эксплуатацию и содержание объекта после завершения проекта?
- Кто будет финансировать функционирование и покрывать расходы на эксплуатацию и содержание объекта?
- Каким образом граждане будут участвовать в обеспечении эксплуатации и содержания объекта после завершения проекта?



# Спасибо за внимание!

**Общественная организация  
«Альянс консультантов инициативного  
бюджетирования» (ООО «Актив-Альянс»)  
Адрес: 610002, город Киров, улица Орловская, 7  
E-mail: [mail@consultantib.ru](mailto:mail@consultantib.ru)  
Телефон: +7 912 826 0859  
Председатель совета: Шевелёв Михаил Анатольевич**